

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSAL- COM.NI

UGL-COM.NI

Roma, 8 febbraio 2010

Oggetto: Postino Telematico.

Facciamo seguito alla nostra nota del 4 febbraio, riferita al progetto Postino Telematico, per inoltrarvi il piano di implementazione dell'estensione del palmare portalettere, con l'indicazione dei Centri di Distribuzione e dei Presidi Decentrati di Distribuzione interessati.

La tempistica indicata nel file allegato deve essere considerata indicativa, in quanto subordinata al completamento degli interventi tecnici sui siti.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti

Paolo Faieta
Il Responsabile
(*originale firmato*)

Pianificazione 2010

CD		
Fase	Periodo	CD
1	marzo - maggio	107
2	maggio - agosto	110
3	settembre - dicembre	113
Totale		330

PDD		
Fase	Periodo	PDD
1	entro agosto	615
2	settembre - dicembre	1.201
Totale		1.816